

# Gemeinschaftsarbeit 2020

KW	Datum	Partner 1	Partner 2	Partner 3
17	25.04.2020	Parzelle 01	Parzelle 04	Parzelle 02
18	02.05.2020	Parzelle 54	Parzelle 06	Parzelle 11
19	09.05.2020	Parzelle 34	Parzelle 36	Parzelle 49
20	16.05.2020	Parzelle 08	Parzelle 10	
21	23.05.2020	Parzelle 26	Parzelle 24	
22	30.05.2020	Parzelle 05	Parzelle 28	
23	06.06.2020	Parzelle 51	Parzelle 42	
24	13.06.2020	Parzelle 46	Parzelle 44	
25	20.06.2020	Parzelle 23	Parzelle 43	
26	27.06.2020	Parzelle 32	Parzelle 30	
27	04.07.2020	Parzelle 37	Parzelle 39	
28	11.07.2020	Parzelle 12	Parzelle 15	
29	18.07.2020	Parzelle 29	Parzelle 45	
30	25.07.2020	Parzelle 18	Parzelle 14	
31	01.08.2020	Parzelle 27	Parzelle 25	
32	08.08.2020	Parzelle 53	Parzelle 48	
33	15.08.2020	Parzelle 38	Parzelle 50	
34	22.08.2020	Parzelle 17	Parzelle 03	
35	29.08.2020	Parzelle 47	Parzelle 33	
36	05.09.2020	Parzelle 40	Parzelle 16	
37	12.09.2020	Parzelle 20	Parzelle 22	Parzelle 21
38	19.09.2020	Parzelle 52	Parzelle 13	Parzelle 35
39	26.09.2020	Parzelle 07	Parzelle 19	Parzelle 09

Die Gemeinschaftsarbeit umfasst die Pflege der Gemeinschaftsparzelle und des rechten Wegstreifens am Eingang "Papendorfer Weg".

Den Rückschnitt von Sträuchern und Stauden bitte zerkleinert auf den Kompost schmeissen.

**Hinweis:**

Das genannte Datum bezieht sich auf den Samstag; die Arbeitszeit beginnt am Freitag vor dem Datum und endet am Dienstag Abend nach dem Datum; danach gilt die Arbeit als nicht geleistet.

Nicht geleistete Gemeinschaftsarbeit wird gem. Mitgliederbeschluss mit 30,- € berechnet.

Bitte Unterschrift auf Aushang nicht vergessen!

Siek im April 2020, der Vorstand